Утверждаю
Директор
МОУ СОШ «Образовательный комплекс № 2»
_____ Ю.В. Меньшикова

Дорожная карта

по сопровождению социально-психологического тестирования (СПТ)

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственное лицо
1	Подготовка проекта приказа о создании комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение СПТ	01.09.2026	Администрация, зам. по УВР, психологи
2	Подготовка информации о назначении ответственных лиц за проведение СПТ	01.09.2026	Администрация, зам. по УВР,
3	Организация информационно-разъяснительной работы с педагогическими работниками	01.09 – 01.10.2026	Заместитель директора по УВР, психолог
4	Организация информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями)	01.09-01.10.2026	Администрация, классные руководители
5	Размещение на сайте МОУ СОШ «Образовательный комплекс № 2» информации об организации	04.09.2026	Администрация
6	Организация мотивационной работы с обучающимися с 15 лет для повышения активности участия и снижения количества отказов СПТ	01.09-14.10.2026	Педагоги-психологи
7	Подготовка бланков согласий	03.09.2026	Педагоги-психологи
8	Организация письменных согласий обучающихся, достигших возраста 15 лет, письменных согласий родителей	07.09-13.10.2026	Классные руководители, Педагоги-психологи
9	Формирование поименных списков обучающихся, проходящих СПТ, по результатам сбора согласий	07.09-11.09.2026	Педагоги-психологи
10	Подготовка расписаний проведения тестирования по группам	14.09.2026	Заместитель директора по УВР, психологи
11	Проведение СПТ	15.09-15.10.2026	Администрация, зам. по УВР, психолог, классные руководители
12	Обеспечение соблюдения конфиденциальности при проведении тестирования и хранения результатов тестирования	Постоянно	Администрация, психологи

13	Раскадировка и сравнительный анализ полученных данных по ОУ, и по отдельным обучающимся	До 25.01.2026	Педагоги-психологи
14	Обсуждение результатов СПТ на административном совещании, корректировка плана профилактической работы (при необходимости)	Январь- февраль 2026 г	Администрация, зам. по УВР, педагоги-психологи
15	Психолого-педагогическая диагностика обучающихся с высокими показателями риска, выявленных в ходе СПТ	Январь-Февраль 2026	Педагоги-психологи
16	Корректировка планов воспитательной работы, включение мероприятий по оказанию психологической помощи и коррекционному сопровождению обучающихся, попавших в «группу риска»	Январь- февраль 2026	Администрация, зам. по УВР,
17	Подготовка аналитической справки по результатам СПТ	Январь 2026	Педагоги-психологи
18	Реализация профилактических мероприятий с детьми «группы риска»	Февраль- май 2026г.	Педагоги-психологи
19	Контроль за вовлеченностью обучающихся «группы риска» в досуговую деятельность	Февраль –июнь 2026 г	зам. по УВР
20	Итоговый отчет о результатах профилактической работы. Перспективное планирование	В течении мая-июня 2026г.	Администрация, зам. по УВР, педагоги-психологи